

**Wykonanie planu remontów za okres
od dnia 01.01.2014r. do dnia 30.06.2014r.**

Załącznik do planu finansowego § 4270

Zasoby dotychczasowe

Lp.	Adres nieruchomości	Zakres robót	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
-----	---------------------	--------------	-------------------	------------------------

Remonty dachów

1.	Sobieskiego 2	- krycie dachu budynku papą termozgrzewalną	14.000,00	0,00
2.	Batorego 4	- krycie dachu budynku papą termozgrzewalną	15.000,00	0,00
3.	3-go Maja 30	- krycie dachu budynku papą termozgrzewalną	14.000,00	0,00
4.	Narutowicza 11a	- krycie dachu budynku papą termozgrzewalną	13.000,00	0,00
5.	Krótką 8	- remont dachu komórek gospodarczych	2.110,00	2.102,07

**Wymiana stolarki
okiennej**

6.	Sienkiewicza 8	- wymiana drzwi wejściowych do budynku	1.000,00	0,00
7.	Sienkiewicza 35	- wymiana drzwi wejściowych do lokalu nr 4	1.000,00	0,00
8.	Sienkiewicza 16	- wymiana stolarki okiennej	8.000,00	0,00

**Remonty elewacji
budynków**

9.	M.C.Skłodowskiej 4	- docieplenie budynku mieszkalnego	18.000,00	0,00
10.	Głuchów ul. Długa 79	- docieplenie ściany zachodniej budynku	10.000,00	0,00
11.	Sobieskiego 2	- remont schodów wejściowych do budynku mieszkalnego	2.398,00	2.397,60

Remont klatki schodowej

12.	Domowicza 43/45	- malowanie klatki schodowej	13.000,00	0,00
-----	-----------------	------------------------------	-----------	------

wg. potrzeb

13.		- remont lokali odzyskanych <ul style="list-style-type: none"> wymiana okna PCV w lok.nr 3 ul.Zwierzńskiego 13 remont podłogi w lok.nr 17 ul.Mickiewicza 19 	4.500,00	2.678,00 950,00 1.728,00
14.		- likwidacja przecieków dachów budynków mieszkalnych i komórek gospodarczych	7.590,00	2.863,35
15.		- naprawa instalacji elektrycznej	6.000,00	2.927,98
16.		- naprawa instalacji wod-kan	4.000,00	934,00
17.		- podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej	10.000,00	3.321,00

		<ul style="list-style-type: none"> montaż szamba betonowego wraz z podłączeniem do kanalizacji budynku przy ul. Letniskowej 6 wykonanie inwentaryzacji instalacji w-k wraz z projektem instalacji w-k do lokali w budynku przy ul. Chłopickiego 7 		2.337,00 984,00
18.		– wymiany i naprawy podłóg <ul style="list-style-type: none"> naprawa podłogi na klatce schodowej w budynku przy ul. Chłopickiego 7 	6.000,00	183,60
19.		– wymiany stolarki drzwiowej i okiennej <ul style="list-style-type: none"> wymiana drzwi wejściowych do lok. nr 9 przy ul. Sosnowej 16a 	8.000,00	864,00
20.		- różne naprawy <ul style="list-style-type: none"> szklenie okna PCV w lok. nr 5 przy ul. Molenda 2 pasowanie skrzydeł okiennych wraz z oszkleniem w lok. nr 9 przy ul. Sosnowej 16a wykonanie + montaż daszku okapowego nad drzwi wejściowe do lok. nr 17 przy ul. Mickiewicza 19 wymiana stopni schodowych w budynku przy ul. Chłopickiego 7 	6.602,00	1.063,20 199,20 183,60 378,00 302,40
R A Z E M :			164.200,00	19.334,80

Zasób mieszkaniowy ul. Szpitalna w Tuszynie

	wg. potrzeb	- odbudowa pionów spustowych rynien	4.000,00	0,00
		- zmiana zasilania na klatkach schodowych z 220V na 24V	15.000,00	0,00
		- naprawy instalacji wodnej i kanalizacyjnej	8.500,00	431,80
		- naprawy instalacji centralnego ogrzewania	9.500,00	255,00
		- odnowienie kotłowni	6.200,00	0,00
		- naprawa dachu z wymianą rynien Szpitalna 1	35.000,00	0,00
		- drobne naprawy dachów, rynien	2.500,00	172,80
		- remont i naprawy instalacji elektrycznej	14.000,00	1.387,80
		- czyszczenie kanalizacji sanitarnej	7.000,00	2.110,00
		- inne naprawy nieprzewidziane, m.in.: <ul style="list-style-type: none"> naprawa anteny zbiorczej na bloku IV montaż anteny DVB-T wraz z masztem / podłączenie klatki IV i V w bloku IV / regulacja anteny TV i wzmacniacza na bloku I wykonanie + montaż pokrywy wjazdu gospodarczego przy lokalu użytkowym blok IV 	10.000,00	2.520,00 220,00 650,00 150,00 1.500,00
R A Z E M :			111.700,00	6.877,40

O G Ó Ł E M : 275.900,00 26.212,20