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UMOWA NR .......2016

na: Budowe kanalizacji sanitarnej z przylaczami w pasie drogowym w ul. Lelewela
w Tuszynie,

zawarta W dniu ........cceevevveennnnne 2016 r, pomigdzy Gming Tuszyn z siedziba w Tuszynie,
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4 ; NIP 728 25 99 683 ; Regon 590 64 83 04,
ktorg reprezentuje :

mgr inz. Witold Matecki - Burmistrz Miasta Tuszyna,

zwang w dalszej czesci Zamawiajagcym
TP OO PSR U PP UPUPSRRPPIRPRRRPOO ,
NIP oo, ,Regon ....oooovvvviiiiiiiiies s

zwanym w dalszej czesci Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych
(Dz.U.z2013 r poz.907 z pdzn. zm.) na wykonanie przedmiotu umowy zostata zawarta
umowa o nastgpujacej tresci :

ROZDZIAL 1 - PRZEDMIOT UMOWY

§ 1 DEFINICJE
Okreslenia uzyte w Umowie majg nast¢pujace znaczenie:

1/ ,,Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zalgcznikami regulujgca prawa i obowiazki stron
wynikajace z niej 1 zwigzane z jej wykonaniem,

2/ ,,Roboty budowlane” — wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r Nr
156,poz. 1118), a takze realizacje obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 roku — Prawo budowlane, za pomoca dowolnych s$rodkéw, zgodnie z wymogami
okreslonymi przez zamawiajacego,

3/ ,,Sita wyzsza” — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne 1 niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sil przyrody na znacznym obszarze,

4/ ,,Obiekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi; budowla
stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami; obiekt matej
architektury,

5/ ”Przepisy techniczno-budowlane” — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadad
obiekty budowlane 1 ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow
budowlanych,

6/ ,,Polskie normy” — normy krajowe, oznaczane symbolem ,PN"; okre$laja wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczegdlnosci w
zakresie: bezpieczenstwa pracy i1 uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i
srodowiska, zuwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech



jakosciowych wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wlasciwosci
techniczno-uzytkowych surowcow, materialow, paliw i energii powszechnie stosowanych w
produkcji i obrocie, gldwnych parametréw, typoszeregdw, wymiarOw przylaczeniowych i
innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa 1 jakosciowg oraz
zamienno$cig wymiarowa i funkcjonalng wyroboéw, projektowania obiektow budowlanych
oraz warunkow wykonania i1 odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne;.

7/ ,,Teren budowy” — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

8/ Inspektor nadzoru — reprezentuje Zamawiajacego i sprawuje kontrole nad realizacjg robot,
w tym zapewnia spetnienie wszystkich wymagan formalno — prawnych zwigzanych z
wykonaniem przedsiewzi¢cia tzn. zrealizowaniem roboét, petnieniem funkcji nadzoru
inwestorskiego, przekazaniem do uzytkowania oraz rozliczeniem finansowym inwestycji.

9/ Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze¢§¢ zamowienia publicznego, zawarta pomiedzy wybranym przez
zamawiajacego wykonawca, a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zaméwien
publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca
lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1.Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego robot budowlanych w ramach inwestycji stanowigcej:,,Budowe kanalizacji
sanitarnej z przylaczami w pasie drogowym w ul. Lelewela w Tuszynie”, zgodnie z
zatacznikami wskazanymi w ust.4 ponize;j.

2.Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie z materialdéw wykonawcy robdot budowlanych

polegajacych na budowie i przekazaniu do eksploatacji kompletnego zadania inwestycyjnego

stanowigcego budowe kanalizacji sanitarnej z przylaczami w pasie drogowym w ul.

Lelewela w Tuszynie, na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej Decyzja Nr

145/2004 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowg -

Starostwa Powiatowego w Lodzi z dnia 23.11.2004 r, znak: BGiGN.T.7351/341/146/2004, w

zakres ktoérego wchodzi m.in.:

OBIEKT NR 3 — 11l etap (111-3/s) - ul. Lelewela;

1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o $rednicy 200 mm (odcinek S80-S85)- o facznej dlugosci
162,50 m,

2) Przykanaliki ks w pasie drogowym z rur PVC, o $rednicy 160 mm - o tagcznej dtugosci
60,30 m- 8szt.

3. Ponadto dla realizacji zamowienia nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione czynnosci i roboty
oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych:

1) Rozbidrka fragmentow nawierzchni ulic, chodnikéw i wjazddéw wraz z odtworzeniem do
stanu poczatkowego oraz wykonanie wykopow, odwodnienie wykopow, odzysk
materialow i inne prace montazowo-instalacyjne — szczegélowo opisane w
,»Uszczegdtowieniu Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych™ - zalaczonych do
przedmiarow,

2) Wykonanie wszelkich niezbednych robot przygotowawczych, towarzyszacych,



zabezpieczajacych, koniecznych do wykonania zadania i wynikajacych z zakresu
zamowienia.

3) Pelna obstuga geodezyjna budowy tj. tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza inwestycji zarejestrowana w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w L.odzi - w 3 egz.

4) Dokumentacja powykonawcza budowy - w 2 egz.

5) Przygotowanie placu zaplecza budowy wraz z dostawa wszystkich wymaganych mediow
oraz dojazdow 1 ktadek dla przejsc i przejazdow na plac budowy i do zaplecza budowy.

6) Wykonanie przejs$¢ i dojazdéw do posesji zapewniajacych bezkolizyjny dostep do
uzytkowanych obiektow.

7) Wykonanie zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia.

8) Usunigcie ewentualnych kolizji istniejagcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w
zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania inwestycji.

9) Poniesienie optat i odszkodowan za wyrzadzone szkody zwigzane z realizacjg zadania.
10) Przywrdcenie placu i zaplecza budowy do stanu co najmniej sprzed rozpoczecia prac.
11) Sporzadzenie dokumentacji organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbednymi

uzgodnieniami i wszystkimi optatami z tego tytutu. Przedmiotowa dokumentacja musi by¢
takze uzgodniona z Referatem Drdg i Zieleni Urzedu Miasta w Tuszynie, w celu
zmininalizowania utrudnien w funkcjonowaniu miasta.

12) Oznakowanie placu budowy w sposéb zgodny z przepisami Prawa budowlanego.

13) Pisemne powiadomienie o przystapieniem do robdt gestordw sieci i uzbrojenia
technicznego oraz uzgodnienie sposobu zabezpieczenia uzbrojenia kolidujacego z
realizowang inwestycja.

14) Odtworzenie terenu po wykopach do stanu pierwotnego i1 zaggszczenie gruntu po
wykopach wraz z dokumentowaniem wskaznika zageszczenia badaniami laboratoryjnymi.

15) Wykonanie wszelkich zalecen wynikajgcych z dokumentéw uzgadniajacych
dokumentacje projektowa, w tym protokotu ZUD, decyzji o pozwoleniu na budowg i

innych wraz z poniesieniem kosztow optat z nich wynikajacych.

16) Sporzadzenie planu BIOZ.

17) Protokolarne przekazanie do Referatu Drog 1 Zieleni Urzgdu Miasta w Tuszynie
materiatow pochodzacych z rozbidrki .

18) Wykonanie inspekcji telewizyjnej wybudowanych kanaléw wraz z poniesieniem

kosztéw tej inspekcji.

19) Zgloszenie zakonczenia robot z upowaznienia Zamawiajgcego do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w L.odzi i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
wybudowanej sieci.

20) Zlecenie i poniesienie kosztoéw nadzoru archeologicznego.

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej uUMowy oraz w :

- specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia (SIWZ),

- ztozonej ofercie,

- dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdét,

- Decyzji Nr 145/2004 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowg - Starostwa Powiatowego w Lodzi z dnia 23.11.2004 r,
znak: BGiGN.T.7351/341/146/2004,

- kosztorysie ofertowym

5. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu zakres robot, dokonat ogledzin miejsca



robot, zapoznat si¢ z catoscig dokumentacji koniecznej do zrealizowania umowy
1 nie wnosi do niej zastrzezen oraz ze nie bgdzie wnosit z tytutu ewentualnych jej
brakow zadnych roszczen.

ROZDZIAL II - WARUNKI OGOLNE
§ 3 Sposéb wykonania umowy.

1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.
1) Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne do§wiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy i zobowigzuje si¢ do :
a/ wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej staranno$ci okreslonej
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,
b/ informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania
umowy na kazde zadanie Zamawiajgcego oraz przedstawiania sprawozdan.
2) Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie inspektor nadzoru
wybrany przez Zamawiajgcego,
3) Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie osoba wyznaczona przez
Wykonawce, posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania
1 kontrolowania budowy i robot,
4) Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013.1409 ze zm.).

2. Obowigzki Zamawiajgcego.

1) Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania dokumentacji budowlanej i placu budowy
zgodnie z procedurami wynikajacymi z ustawy Prawo Budowlane.

2) W/w czynnosci w imieniu i wspotudziale Zamawiajgcego dokona inspektor nadzoru.

3) Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego placu budowy Wykonawca ponosi az do

chwili protokolarnego odbioru koncowego odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich i

Zamawiajacego za przekazany teren budowy oraz za wszelkie szkody powstate na tym terenie

1 w przedmiocie umowy.

3. Obowiazki Wykonawcy.
1) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
a/ projektem budowlanym,
b/ warunkami Decyzji Nr 145/2004 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowg - Starostwa Powiatowego w Lodzi z dnia 23.11.2004 r,
znak: BGiGN.T.7351/341/146/2004,
¢/ obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,
d/ ze ztozong oferta, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot,
e/ zasadami sztuki budowlanej,
2) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z nowych materiatow stanowigcych
jego wilasnos¢.
3) Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust.3 pkt.2 muszg posiadaé Swiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz muszg odpowiadac:
a/ Polskim Normom,
b/ wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot,



¢/ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wlasciwe
dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.
4) Materialy 1 urzadzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy musza
pochodzi¢ z panstw Unii Europejskiej.
5) Jezeli Zamawiajacy zazada w trakcie prac okazania badan, ktore wchodza w zakres
przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest do ich okazania .
6) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania:

a/ pisemnie Zamawiajgcego — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego
— 0 koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac
protokét koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz ich warto$¢ (wg stawek cen z
kosztorysu ofertowego),

b/ o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji,
jakos¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz do wspotpracy z
Zamawiajagcym przy opracowywaniu przedsigwzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom,

7) W przypadku wystgpienia koniecznos$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem
ofertowym oraz specyfikacja techniczng Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez
zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie
odrebnej umowy.

8) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

a/ wykonania wszelkich robot przygotowawczych, towarzyszacych, zabezpieczajacych
koniecznych do wykonania zadania i wynikajacych z zakresu zamowienia,

b/ urzadzenia terenu budowy, wykonania tymczasowych przylaczen wodociagowych i
energetycznych dla potrzeb realizacji budowy oraz ponoszenia kosztoéw zuzycia
wody i energii,

¢/ poniesienia ewentualnych kosztow wytaczen 1 wigczen energii elektrycznej,

d/ zminimalizowania utrudnien w funkcjonowaniu miejscowos$ci oraz oznakowania terenu
budowy,

e/ wykonania przej$¢ i dojazdéw do posesji, zapewniajace bezkolizyjny dostep do
uzytkowanych obiektow,

t/ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

g/ demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz likwidacji innych uszkodzen

obiektow istniejacych i1 elementéw zagospodarowania terenu,

h/ wykonania zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia ( gazociag, linie energetyczne
1 telefoniczne ) oraz inne

i/ wykonania badan, prob , jak rowniez do dokonania odkrywek w

przypadku nie zgloszenia do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

k/ zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej

wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacj¢ powykonawcza,

1/ dokonania uzgodnien, zgltoszen, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytkowania wraz z poniesieniem kosztow,

¥ odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

m/ zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

n/ utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpadow 1 $mieci,

o/ umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego

1 pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym

przedstawicielom Zamawiajacego,

p/ zageszczenia wykopodw do wskaznika min. 1,00 ( udokumentowane badaniami



laboratoryjnymi ),

1/ uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét 1 przekazania go Zamawiajagcemu
najpdzniej do dnia odbioru koncowego.

s/ pokrycia kosztow optat i odszkodowan za wyrzadzone szkody osobom trzecim w zwigzku
z realizacjg przedmiotu niuniejszej umowy,

t/ zawiadomienia z upowaznienia Zamawiajgcego instytucji i organow administracji
panstwowej wynikajacych z art. 56 ustawu Prawo budowlane,

u/ wykonania inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatow,

w/ zlecenia i pokrycia kosztoéw nadzoru archeologicznego.

9) Wykonawca zobowigzuje si¢ podda¢ kontrolom dokumenty zwigzane z realizacja
niniejszej umowy oraz poddac si¢ wizytacjom terenowym w miejscu realizacji
umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upowaznionych przedstawicieli
organdéw kontrolnych, zaréwno przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, w toku
jej realizacji oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej ptatnos$ci.

4. Zapewnienie bezpieczenstwa

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy.

2) Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy oraz jego ptynnos$¢.

3) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

4) Podczas catego okresu realizacji robot Wykonawca zapewni na swdj wlasny koszt
dostep do dziatek przylegajacych do terenu budowy.

5. Ubezpieczenie
Przez caty okres obowigzywania Umowy Wykonawca jest obowigzany posiada¢ wazna
polis¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, odpowiadajaca przedmiotowi umowy, na kwote okreslong w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia. Wykonawca jest obowigzany na kazde zadanie
Zamawiajacego do niezwtocznego przedtozenia polisy, o ktoérej mowa powyze;.

6. Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu wszelkich szkod lub utraty dobr
fizycznych, uszkodzen ciata lub $§mierci podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.

§ 4. TERMINY
1. Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy bedzie realizowany w nastgpujacych terminach:
1) przekazanie placu budowy : ......ccccccevviiviiieniiennnnne. 2016 .,

2) zakonczenie realizacji catego przedmiotu umowy — 60 dni od daty podpisania
umowy, tj. do dni......ccceeeesvercessercscnnnenes

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ powyzszych terminéw 1 wykona¢ przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.



3.W przypadku zagrozenia terminu realizacji zadania , Wykonawca zobowigzuje si¢
prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym zapewniajacym dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§5. ODBIORY I PROCEDURA
1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zgtaszat
Zamawiajacemu wpisem do dziennika budowy. Wiasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego
ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.
2. Protokél odbioru koncowego.
1) Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
1 potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace dokumenty:

a) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg - 3 egz. zarejestrowane w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ( lub os§wiadczenie geodety o
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zarejestrowaniu jej we
wlasciwym Powiatowym Osrodku Geodezji i Kartografii ),

b) protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

¢) dokumentacj¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy
1 inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy oraz dziennik pompowania (dotyczy odwodnienia),

e) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i

Polskimi Normami,

f) protokoty badan i sprawdzen,

g) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow,

2) Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy i powiadomi uczestnikow odbioru.

3) Protokoét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru

4) Wszystkie czynno$ci zwigzane z odbiorem koncowym zostang przeprowadzone
komisyjnie i przy wspoétudziale przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1
inspektora nadzoru.

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

1) Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone
wady, Zamawiajacy zawiadamia o nich Wykonawce na pi§mie. Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin do ich usunigcia,
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,



— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

2) W przypadku gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego, a wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi,

3) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o usunieciu wad §5 ust.2 umowy stosuje si¢.

§ 6 ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON
1. Wykonanie wskazowek i polecen Zamawiajacego
1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a/ stosowania si¢ do pisemnych polecen, uwag i wskazoéwek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;

b/ przedlozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentéw, materialow 1 informacji potrzebnych mu
do oceny prawidlowo$ci wykonania Umowy.

2) W imieniu Zamawiajacego dziala inspektor nadzoru.

§ 7 PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ zgodnie z oferta wykonanie cze¢sci robdt lub ustug
podwykonawcom, pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje niezbgdne do ich
wykonania.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcag lub dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin
na dostarczenie powyzszych dokumentdéw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3
dni.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajac zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia zglasza pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spetniajagcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3) gdy uzaleznia uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
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11.

12.
13.

od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

4) gdy uzaleznia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust.5 uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia zglasza pisemny sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo w przypadkach o ktérych mowa w ust.5.

. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.8,uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacych niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenie o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku o ktorym mowa w ust.10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust.5 pkt 2 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.
Przepisy ust. 7-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce do wykonania czg$ci przedmiotu umowy
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
niniejszg umowa i obowigzujacymi przepisami.

§ 8 GWARANCJA JAKOSCI

. Wykonawca udziela pisemnej .................. gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot

Umowy, liczac od daty odbioru koncowego.

. Strony umowy ustalaja, ze odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady zostaje rozszerzona

na czas trwania gwarancji ( art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie

7 dni od dnia ich ujawnienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuniecia wad nie dtuzej jednak niz

w terminie do 14 dni od dnia dor¢czenia zawiadomienia o ujawnionych wadach.

. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do rob6t w okresie migdzy

datg rozpoczecia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawece 1 na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

. Zamawiajacy wyznacza przeglad pogwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi 1



gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunigcia.
7. Wady uniemozliwiajace prawidtowe funkcjonowanie inwestycji usuwane beda przez
Wykonawce w 24 h od momentu otrzymania zgtoszenia od Zamawiajacego.

. Usunig¢cie wad nastepuje na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposoOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu z kodeksu
cywilnego, moze bez koniecznos$ci uzyskania dodatkowego upowaznienia sgdowego
powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie krétszego
niz 5 dni roboczych.

o0

§ 9. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu Umowy, Wykonawca jest i bedzie

odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za

wszelkie szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku,

gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej staranno$ci przez

Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 10 KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
1. Kary umowne:
1) Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2) Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w wysokosciach:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
opOznienia,

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za opdznienie w usunig¢ciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci

0,2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien op6znienia. Termin op6znienia liczony
bedzie od nastepnego dnia po terminie ustalonym na usunigcie wad,

c) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto.

2. Zamawiajacy naliczy kary z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, kazdorazowo w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 12 umowy,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, kazdorazowo w wysokos$ci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 umowy,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany kazdorazowo w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okre§lonego w § 12 umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, kazdorazowo w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 umowy,

3. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie potracenia naliczonych kar umownych z
naleznego mu wynagrodzenia.



4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku
realizacji umowy.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto tj: ........cccceeeeiiiieennenn. zt.
(STOWIIIE: ...ttt ettt et e e beessbeesseeeabeenseennns i..../100 zb),
W FOTMIC .. vviieiiiecieeeeeee e najpdzniej w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy strony ustalajg jako nieodwotalne,
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

3. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia, tj. «..cueevseeseessecsaccnsans z
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia, t]. ...ccccevrcseessssssasessasens z}

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
4. Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych
do instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.
5. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢
wlasnoscia Zamawiajacego i1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robot i pokrycia roszczen z tytulu rekojmi lub gwarancji jakos$ci za wykonane roboty.

§ 12. WYNAGRODZENIE

1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe i ryczattowo-iloSciowe za wykonanie catego
przedmiotu umowy w nieprzekraczajacej wysokosci :
1) wynagrodzenie ryczaltowe

DIUtto : ..oveeeiieieeie e zt, w tym nalezny podatek VAT ( ....%)

DIULEO — STOWIE ... /100 z1,
2) wynagrodzenie ryczaltowo-iloSciowe

BIutto @ ..oeeeiieeiieieeee e zt, w tym nalezny podatek VAT ( ....%)

Loy DT T (0 ) 1§ LR /100 zt,

2. Na wynagrodzenie wymienione w ust.1 pkt.1), sktada¢ si¢ bedzie wynagrodzenie za
prace i roboty :
- przygotowawcze 1 wszelkie inne zgodnie z dokumentacja projektowa i SIWZ,
- rozbidrkowe i1 odtworzeniowe nawierzchni,
- roboty ziemne i zageszczenia,
- roboty montazowe sieci, przykanalikow, rozruchu,
- zabezpieczenie kolizji,
Na wynagrodzenie wymienione w ust.1pkt 2), sktada¢ si¢ bedzie wynagrodzenie za
roboty dotyczace odwodnienia wykopdw na czas robot.
3. Wynagrodzenie ryczattowo — ilo§ciowe wskazane w ust.1 pkt 2 stanowi wartos¢
maksymalng i nie moze zosta¢ podwyzszone.
Wynagrodzenie ryczitowo-ilo§ciowe za wykonane roboty zostanie obliczone na podstawie
ofertowej ceny jednostkowej 1 zakresu wykonanych robo6t ( ilo$¢ jednostek ) na podstawie
prowadzonego Dziennika Pompowania.
4. Rzeczywisty koszt odwodnienia wykopow nie moze powodowaé wzrostu warto§ci umowy



1 zostanie rozliczony zgodnie z zapisami okre§lonymi w § 12 ust.9 Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

5. Wszelkie roboty dodatkowe, ktore nie mogty by¢ przewidziane przy realizacji
przedmiotowej inwestycji zostang wykonane w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego [ ust.1pkt 1] .

6. Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktury.

Faktura bedzie by¢ wystawiona na:Gmina Tuszyn 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

NIP 728 25 99 683.

7. Podstawa do wystawienia faktury VAT jest protoko6t odbioru wykonanego zakresu robot
bez stwierdzenia usterek i wad podpisany przez inspektora nadzoru z uwzglednieniem
postanowien § 5.

8. Platnos¢ za fakture bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy, w ciggu 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury.

Blednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru robot lub innych

wymaganych zalacznikow spowodujg naliczenie ponownego 30-dniowego terminu

ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

9. Podstawe do zaptaty faktury stanowi komplet dokumentéw wymienionych w § 5 ust.2
pkt 1 oraz zgloszenie zakonczenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Lodzi,

10. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdwienia podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1/ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych

przez niech faktur, bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce,

2/ dowody zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcow wynikajacych z faktur
podwykonawcow o ktorych mowa w wyzej, dowodem zaptaty jest dokument
obcigzenia rachunku bankowego wykonawcy lub o$wiadczenie podwykonawcy o
zaptacie naleznosci,

3/ o§wiadczenie podwykonawcy , zlozone nie wezesniej niz w dniu wystawienia faktury
przez wykonawce, ze wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do
podwykonawcy wynikajacymi z umowy podwykonawstwa.

11.W przypadku niedostarczenia dokumentéw o ktoérych mowa w ust.10 Zamawiajacy
zatrzyma z nalezno$ci Wykonawcy kwote w wysokosci rownej naleznos$ci
podwykonawcy do czasu ich otrzymania.

12. Ustalenia ust.10 i 11 stosuje si¢ odpowiednio do uméw podwykonawcow z kolejnymi
podwykonawcami.

13. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo ,nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

§ 13. ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w zawarte] umowie w szczegolnosci dotyczace terminu
realizacji 1 warto$ci robdt , z uwagi na:
1) warunki atmosferyczne — w szczegdlnosci klgski zywiotowe,
2) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub



archeologiczne;

3) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe
( niezinwentaryzowane lub bledniezinwentaryzowane obiekty budowlane );

4) koniecznos$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych ;

5) wystapienia zdarzen niezawinionych przez Wykonawce o charakterze nadzwyczajnym;

6) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy warto$¢ robdt wylaczonych zostanie
ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego ( w takim wypadku nastgpi
zmniejszenie wynagrodzenia ryczaltowego i ustalenie jego nowej wartosci ).

§ 14. ODSTAPIENIE

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzi¢cia wiado-
mosci o tych okoliczno$ciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust.1, Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodze-
nia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w szczegolnosci w razie, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 10 dni od daty przekazania placu budowy
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

2) zajecia przez organ egzekucyjny wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu zawarcia
1 wykonania niniejszej umowy,

3) zostanie wszczete postgpowanie o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

. Odstagpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robdt

przerwanych.

6. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania terenu robot wraz z wykonanymi robotami i wszelkimi dokumentami budowy
w terminie 10 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktorym mowa w zdaniu po

przedzajacym Strony sporzadza protokot, w ktorym oznacza stan przedmiotu umowy i robot.
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§ 15. ZAWIADOMIENIA

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
z Umowa migdzy Stronami bgdzie sporzadzana na pismie i podpisana przez
Stron¢ zawiadamiajacg. Zawiadomienia mogg by¢ przesytane telefaksem, doreczane
osobis$cie, przesytane kurierem lub poczta.

2. Zawiadomienia beda wysylane na adresy 1 numery telefakséw podane przez Strony.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie swojej
siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie swojej siedziby lub

numeru telefaksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby lub numer telefaksu,

Strony uznaja za dorgczone.

ROZDZIAL III - WARUNKI SZCZEGOLOWE
§ 16. POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

1. Postanowienia dodatkowe
1) Strony ustalajg nast¢pujace postanowienia dodatkowe:



a/ Wykonawca zatrudni personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia do petnienia
funkcji kierownika budowy,.

b/ wszelkie odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym, czy tez
0 znacznej wartosci, zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajacego,
z powiadomieniem stosownych stuzb. Wykonawca powinien poinformowac
Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowac si¢ do wskazdéwek
dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.

2. Postanowienia koficowe.

1) Przy realizacji Umowy maja zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa
polskiego.

2) W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje si¢ przepisy kodeksu

cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

3) Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania Umowy, strony zobowigzane sg
do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego, polegajacego na rozpatrzeniu
konkretnego roszczenia od Zamawiajacego lub Wykonawcy. Strony maja obowigzek
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgltoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty
zgloszenia roszczenia na pismie. W razie odmowy uznania roszczenia strony, ktora ja
zglaszata, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, strony moga
wystapi¢ na droge sadowa. Sagdem wilasciwym miejscowo jest sad siedziby
Zamawiajacego.

4) Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach; 3 egz. dla

Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

( Kontrasygnata Skarbnika )



